# Projet ODD - Compte rendu n°05

Motif / type de réunion: réunion finale d'avancement	Lieu: Telecom
Présent(s) (retard/excusés/non excusés):	Date / heure de début / durée:
	08/01/2024 8h00 1h10
<ul> <li>Équipe-projet</li> </ul>	

### Ordre du jour

- 1. Avancement du projet
- 2. Débriefing
- 3. Préparation de la soutenance
- 4. Dernier correctifs sur la route à suivre

### Information échangées

- Tous les participants échangent sur leurs avancées.
- M. Saunier a mis en ligne le site web.
- La partie frontend n'est pas encore satisfaisante et nécessite encore un peu de travail.
- Débriefing:
  - o Le projet s'est globalement plutôt bien déroulé.
  - Les commits sur le git sont plutôt bien étalés dans le temps et montrent un travail plutôt régulier.
  - L'équipe frontend a eu besoin d'aide sur la fin et a été aidée, encore un peu de travail à faire sur le frontend.
  - La partie backend est terminée pour un potentiel livrable final mais peut encore bénéficier d'ajouts supplémentaires si le temps le permet.
- Répartition des rôles pour la soutenance

### **Remarques / Questions**

 Questionnement sur la possibilité de faire perdurer le projet → besoin d'approfondissement sur la sécurité dans ce cas et sur l'infrastructure réseau et donc les moyens de financement.

## **Décisions**

- Finalisation de la v1 du projet en vue de la soutenance.
- Possibilité si certains membres le veulent de continuer le projet après la soutenance.