Projet ODD - Compte rendu n°03

Motif / type de réunion: réunion technique	Lieu: Telecom
Présent(s) (retard/excusés/non excusés):	Date / heure de début / durée:
Équipe-projet	20/11/2023 18h05 1h07

Ordre du jour

- 1. Définition des fonctionnalités du projet
- 2. Répartition des tâches

Information échangées

- Tous les participants d'accord sur le fait que le site doit posséder une carte interactive reliée à une base de données recensant des incidents.
- A la question de la méthode à utiliser pour remplir la base de données les avis divergent:
 - o certains souhaiteraient mettre en place un scraping automatique d'internet pour trouver des informations
 - d'autres souhaiteraient que la base de données soit remplie en se basant sur les signalements des utilisateurs (comme Waze)
 - o certains souhaiteraient la remplir à la main
- A la question de la méthode à utiliser afin d'authentifier les utilisateurs, les opinions divergent une nouvelle fois:
 - o certains pensent qu'un simple système d'authentification suffirait
 - d'autres suggèrent de se baser sur un système comme Franceconnect afin de s'assurer de l'identité des utilisateurs
- Vient ensuite la répartition de chaque participant à une grosse partie du développement du site

Remarques / Questions

- Remarque est faite que le scrapping peut être un processus long et complexe à mettre en place
- Il en va de même pour remplir la base de données à la main
- Franceconnect ne semble pas une option possible, en tout cas au début

Décisions

- La base de données du site sera remplie en majorité par les signalements des utilisateurs authentifiés.
- Certaines données seront remplies à la main surtout au début.
- Le scraping sera envisagé s'il reste du temps
- Un système classique d'authentification sera mis en place pour commencer puis si possible Franceconnect sera mis en place
- Concernant la répartition des tâches générales:
 - M. Saunier s'occupera de la partie backend touchant à l'authentification des utilisateurs.
 - o M. Davillé s'occupera de la partie backend touchant à la base de données.
 - o M. Chavy et M. Bourget s'occuperont ensemble de la partie frontend.